

Forventet udførelsestidsplan		
der kan forekomme ændringer		
Adresse	Start uge - år	Slut uge - år
Snogebæksvej 11		48-2019
Snogebæksvej 13		51-2019
Snogebæksvej 15		3-2020
Snogebæksvej 17		6-2020
Snogebæksvej 19		9-2020
Snogebæksvej 21		12-2020
Snogebæksvej 23	46-2019	15-2020
Snogebæksvej 25	51-2019	19-2020
Snogebæksvej 27	5-2020	23-2020
Snogebæksvej 35	10-2020	28-2020
Snogebæksvej 37	16-2020	36-2020
Snogebæksvej 39	21-2020	41-2020
Snogebæksvej 29	26-2020	48-2020
Snogebæksvej 31	32-2020	2-2021
Snogebæksvej 33	37-2020	7-2021
Snogebæksvej 41	43-2020	13-2021
Snogebæksvej 43	48-2020	18-2021
Snogebæksvej 45	3-2021	23-2021
Snogebæksvej 49	8-2021	28-2021
Snogebæksvej 51	13-2021	36-2021
Snogebæksvej 53	18-2021	41-2021
Fællesbygningen	Sommer 2021	