

Forventet udførelsestidsplan		
der kan forekomme ændringer		
Adresse	Start	Slut
Snogebæksvej 11	19-03-2019	27-06-2019
Snogebæksvej 13	16-05-2019	11-09-2019
Snogebæksvej 15	11-06-2019	04-10-2019
Snogebæksvej 17	17-09-2019	09-12-2019
Snogebæksvej 19	28-10-2019	29-01-2020
Snogebæksvej 21	06-12-2019	10-03-2020
Snogebæksvej 23	28-01-2020	23-04-2020
Snogebæksvej 25	09-03-2020	03-06-2020
Snogebæksvej 27	22-04-2020	04-08-2020
Snogebæksvej 35	02-06-2020	14-09-2020
Snogebæksvej 37	03-08-2020	23-10-2020
Snogebæksvej 39	11-09-2020	04-12-2020
Snogebæksvej 29	22-10-2020	14-01-2021
Snogebæksvej 31	03-12-2020	24-02-2021
Snogebæksvej 33	13-01-2021	09-04-2021
Snogebæksvej 41	23-02-2021	20-05-2021
Snogebæksvej 43	08-04-2021	30-06-2021
Snogebæksvej 45	19-05-2021	31-08-2021
Snogebæksvej 49	29-06-2021	11-10-2021
Snogebæksvej 51	30-08-2021	19-11-2021
Snogebæksvej 53	08-10-2021	30-12-2021
Fællesbygningen	?	?